

## **Gantt**

Étapes du projet	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4
Analyse SpécificationsFonctionnelles/Technique Start dossier + BDD + Git + Solution				
Production (CRUD + Vue de base)				
Production (mise en place partie admin)				
Test				
Corrections				
Documentation				
Finalisation du dossier				